

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
आदेश

दरभंगा जिलान्तर्गत चन्द्रधारी संग्रहालय, दरभंगा के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य संवेदक युनिवर्सल इंटेरियर डेकोरेटर, मु0-एल/1/4, पी०आई०टी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-800020 को निविदा के माध्यम से आवंटित किया गया था। उक्त निविदा में अनुसूचित मद के लिए संवेदक द्वारा निविदित दर परिमाण विपत्र की राशि से 10% कम तथा गैर अनुसूचित मद के लिए संवेदक द्वारा निविदित दर रु 0.00 अंकित किया गया था।

उक्त कार्य में प्रावधानित अनुसूचित मद एवं गैर अनुसूचित मद, दोनों का कार्य संवेदक युनिवर्सल इंटेरियर डेकोरेटर, मु0-एल/1/4, पी०आई०टी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-800020 को ही करना था।

उक्त कार्य में निरीक्षण के दरम्यान Vitrified Tiles के स्थान पर Kota Stone लगाने का निदेश दिया गया। परन्तु संवेदक युनिवर्सल इंटेरियर डेकोरेटर, मु0-एल/1/4, पी०आई०टी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-800020 द्वारा Kota Stone का कार्य कराने में असमर्थता व्यक्त की गई, जिसके कारण निविदा के माध्यम से किसी अन्य सफल न्यूनतम निविदाकार आशा होम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 को परिमाण विपत्र से 10% कम पर उक्त कार्य को आवंटित किया गया।

गैर अनुसूचित मद का कार्य, जो संवेदक युनिवर्सल इंटेरियर डेकोरेटर, मु0-एल/1/4, पी०आई०टी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-800020 को करना था, वह आज तक अपूर्ण है। गैर अनुसूचित मद का कार्य कराने के लिए संवेदक को कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बार-बार लिखा गया एवं कहा गया। फिर भी उक्त कार्य नहीं कराया गया। साथ ही संवेदक के पत्रांक-शून्य दिनांक-10.12.2018 द्वारा गैर अनुसूचित मद, जिसका उद्धृत दर ₹0.00 था, का कार्य करने से इनकार किया गया। तदोपरांत कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, दरभंगा द्वारा कार्यालय पत्रांक-2060 दिनांक-17.12.18 द्वारा संवेदक को डिबार किया गया।

उक्त गैर अनुसूचित मद का कार्य नहीं करने के कारण संवेदक युनिवर्सल इंटेरियर डेकोरेटर, मु0-एल/1/4, पी०आई०टी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-800020 के निबंधन को कालीसूची में डालने हेतु अनुशंसा मुख्य अभियंता(उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा की गई।

दिनांक-04.09.2019 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में मुख्य अभियंता(उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना के प्रतिवेदन पर विचार किया गया तथा समिति द्वारा संवेदक के स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक-8307 दिनांक-12.09.2019 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछा गया।

संवेदक युनिवर्सल इंटेरियर डेकोरेटर, मु0-एल/1/4, पी०आई०टी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-800020 से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक-11.10.2019 पर दिनांक-15.10.2019 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में विचार किया गया। समीक्षोपरांत समिति द्वारा संवेदक को दो वर्षों के लिए कालीकृत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उनके द्वारा कार्य नहीं कराये जाने के फलस्वरूप अवशेष कार्य करने के लिए अतिरिक्त राशि की वसूली संवेदक से करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार संवेदक युनिवर्सल इटेरियर डेकोरेटर, मु0-एल/1/4, पी0आई0टी0 कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-800020 के निबंधन सं0-द्वितीय(फर्म)-76(भवन)/2013 को दो वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है। साथ ही संवेदक द्वारा कार्य नहीं कराये जाने के फलस्वरूप अवशेष कार्य करने के लिए अतिरिक्त राशि की वसूली संवेदक से करने का आदेश दिया जाता है।

विश्वासभूजन
(योगेन्द्र सिंह)
19/11/2019

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-19/2019!0/20(1) पटना, दिनांक- 20/11/19

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपि:-संवेदक युनिवर्सल इटेरियर डेकोरेटर, मु0-एल/1/4, पी0आई0टी0 कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/2019

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-19/2019!0/20(1) पटना, दिनांक- 20/11/19

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/11/2019

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-19/2019!0/20(1) पटना, दिनांक- 20/11/19

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Sach

19/11/2019

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव