

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, नालन्दा भवन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

पत्रांक:-

प्रेषक:-

दिनांक:-

कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।

सेवा में

**M/s VISHWESHWARAIYA CONSTRUCTION
GARHPAR, BIHARSHARIF, (Near Masjid)
NALANDA.**

विषय:-

राजकीय नवीन पोलीटेकनिक अस्थावाँ के निर्माण कार्य अन्तर्गत परीक्षा भवन, वर्कशॉप एवं आवासीय भवनों, छात्रावास (बालक छात्रावास भवन को छोड़कर) अनुपूरक एकरारनामा के तहत अवशेष कार्य में अनेकों स्मार के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं लाने के कारण डिवार के संबंध में।

प्रसंग:-

1. इस कार्यालय का पत्रांक 1110 दिनांक 27.06.2019, पत्रांक 945 दिनांक 27.05.2019 ।
2. अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना का ज्ञापांक 1623 दिनांक 16.09.2019 एवं 1065 दिनांक 15.06.2019 ।
3. सहायक अभियंता/कनीय अभियंता का पत्रांक शुरू दिनांक 12.10.2019 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विषयांकित कार्य का विभागीय स्वीकृति उपरांत दिनांक 12.02.2019 को गैर एकरारित मद का अनुपूरक एकरारनामा कर कार्य किया जा रहा है, जिसका कार्य समाप्ति की अवधि मूल एकरारनामा से अभिप्रेरित है। ज्ञातव्य हो कि कार्य की प्रगति प्रभावित रहने के कारण अधोहस्ताक्षरी स्तर से निर्गत विभिन्न प्रासंगिक पत्र के माध्यम एवं मौखिक रूप से अनेकों बार स्मारित किए जाने के उपरांत भी कार्य की प्रगति बाधित रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि अधीक्षण अभियंता, महोदय के द्वारा निरीक्षण के क्रम में दिये गये निदेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य में गुणात्मक प्रगति लाते हुए कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया जाता रहा है।

वर्तमान में अधोहस्ताक्षरी का दिनांक 08.10.2019 को निरीक्षण में कार्य पूर्णतः बंद पाया गया। उक्त संबंध में सहायक अभियंता द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भी प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में कार्य बंद रखा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा योजना को पूर्ण करने में कतिपय दिचलस्पी नहीं लिया जा रहा है।

अतः कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के निदेशों का बार-बार अवहेलना करते हुए कार्य की पूर्णतः बंद रखने की स्थिति में ठिकेदारी नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत अगले निविदा में भाग लेने से डीवार (DEWAR) किया जाता है।

साथ ही निदेश दिया जाता है कि विषयांकित कार्य का पुनरीक्षित कार्य योजना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करें एवं अवशेष कार्यों को युद्ध स्तर पर यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन



विनय कुमार सिंह,
कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना एवं मुख्य अभियंता(प0), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।



(विनय कुमार सिंह)
कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ku

(विनय कुमार सिंह)
कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।

ज्ञापांक:- 1969

दिनांक:- 12-10-19

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

Vinay
12.10.2019
(विनय कुमार सिंह)
कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।

28/10/19
S.110 013 05/10/19