

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 25.6.16

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 88 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों की माह मई, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- कुल 88 योजनाओं में से 50 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है जिसका विवरण अनुलग्नक के खंड 'क' पर द्रष्टव्य है।
- 12 कार्य प्रगति में है जिसका विवरण खंड 'ख' पर द्रष्टव्य है।
- 18 योजनाएं निविदा/प्राक्कलन/मिट्टी जांच के चरण में है जिसका विवरण खंड 'ग' पर द्रष्टव्य है।
- 1 योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रशासी विभाग को प्रेषित की गयी है एवं 2 योजना पुनरीक्षण की प्रक्रिया में है, जिसका विवरण खंड 'घ' में है। (प्रासंगिक संदर्भ की प्रति संलग्न है)।
- 4 में स्थल समस्या है एवं 1 का कार्य माननीय न्यायालय के आदेश से बन्द है, जिसका विवरण कंडिका 'च' में द्रष्टव्य है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल 58722.00 लाख का बजट उपबंध है जिसके विरुद्ध 1089.20 लाख रुपये की निकासी कोषागार से की जा चुकी है।


(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-

- पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित योजनाओं पर शीघ्र पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।
- जिन योजनाओं के लिए स्थल अनुपलब्ध है, उनमें शीघ्र स्थल उपलब्ध कराया जाए।

(4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रंजन प्रसाद कुमार, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं० 9430985867 है।
 - भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
 - उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।
- अनु:- यथोक्त।


विश्वासभाजन


24.6.16
(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- पी०एम०यू०-बी०सी०डी०-13/2016.....61868/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक(अनु०), भवन निर्माण विभाग एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24.6.16
सरकार के प्रधान सचिव।
9/1/16
24/6/16