

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 3.8.16

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि परिवहन विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 10 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों की माह जून, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- परिवहन विभाग की कुल 10 योजनाओं में से 5 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है जिसका विवरण अनुलग्नक के खंड 'क' पर द्रष्टव्य है।
- 3 कार्य प्रगति में है जिसका विवरण खंड 'ख' पर द्रष्टव्य है।
- 2 योजनाओं के लिए नए मॉडल की स्वीकृति अप्राप्त है, जिसका विवरण खंड 'ग' पर द्रष्टव्य है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल 800.00 लाख का बजट उपबंध है। माह जून, 2016 तक व्यय शून्य है।

(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-

- जिला परिवहन कार्यालय, लखीसराय एवं मधेपुरा के निर्माण कार्य की स्वीकृति नए मॉडल पर प्रदान की जाए।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिवहन विभाग के अनुरोध पर प्रमंडल एवं जिला स्तरीय निर्मित परिवहन भवन कार्यालय में फर्नीचर लगाने हेतु ले-आउट प्लान विभागीय पत्रांक 5758(2)3/3 दिनांक 16/6/2016 से समर्पित किया गया है, जिसपर स्वीकृति अप्राप्त है, सुलभ प्रसंग हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।


(4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं० 9430965732 है।

- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाए।

अनु:- यथोक्त।


विश्वासभाजन


25/7/16
(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।


ज्ञापांक- पी0एम0यू0-बी0सी0डी0-76/2016...74746/पटना, दिनांक 3-8-16

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव/निदेशक(अनु0), भवन निर्माण विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/8/16
अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक- पी0एम0यू0-बी0सी0डी0-76/2016...74746/पटना, दिनांक 3-8-16

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


21/8/16
अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।