

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 10.1.17

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 11860(भ०) अनु० दिनांक 07.12.2016 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि वित्त विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 72 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों की माह नवम्बर, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत् है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- वित्त विभाग की कुल 72 योजनाओं में से 60 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है जिसका विवरण अनुलग्नक के परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।
- 03 योजना का कार्य प्रगति में है जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर द्रष्टव्य है।
- 04 योजनाएँ निविदा/प्राक्कलन/मिट्टी जाँच के चरण में है जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर द्रष्टव्य है।
- 01 योजना हेतु स्थल समस्या है एवं 01 योजना स्थगित है जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'घ' पर द्रष्टव्य है।
- 02 कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा एवं 01 कार्य पुल निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'च' पर द्रष्टव्य है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल रू० 3353.77 लाख का बजट उपबंध है, जिसमें से रू० 324.62 लाख का व्यय हुआ है।

(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-

- जिन योजना के लिये स्थल अनुपलब्ध है, उन्हें स्थगित किया जाय।


(4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था:-

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रविन्द्र नाथ प्रसाद, उपनिदेशक-1 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd1.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं०-9431049735 है।

8


Ref

- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload कराया जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
 - उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाए।
 - भवन निर्माण विभाग के वेबसाइट पर PMIS में युजर आई0डी0- FIN एवं पासवर्ड- FIN का उपयोग कर अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

 (अमृत लाल मीणा)
 सरकार के प्रधान सचिव।


ज्ञापांक:- पी.एम.यू./बी.सी.डी.-34/2016.....114 (गि) पटना, दिनांक 10.1.17

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव/निदेशक(अनु0), भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 30/1/16
 अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:- पी.एम.यू./बी.सी.डी.-34/2016.....114 (गि) पटना, दिनांक 10.1.17

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


 30/1/16
 अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव