

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 6/4/17

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 1926(भ)अनु० दिनांक 06.03.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 493 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों की माह फरवरी, 2017 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- कुल 493 योजनाओं में से 269 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, 16 में विद्युत कार्य चल रहा है, 138 का कार्य प्रगति में है, 4 योजनाएं पुनरीक्षण में है, 22 योजनाएं प्राक्कलन/निविदा/पुनर्निविदा/मिट्टी जांच आदि में है एवं 44 योजनाओं में स्थल समस्या है, जिसकी सार विवरणी परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल 1199.00 लाख का बजट उपबंध है, जिसके विरुद्ध 995.73 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-

- विगत दो वर्षों से डाटा-सेन्टर शीर्ष में आवंटन उपलब्ध नहीं हो सका है, जिसके कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है। कई डाटा सेन्टर भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है। आवंटन के अभाव में संवेदकों द्वारा कार्य बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार सरकारी भूमि घेराबंदी शीर्ष में भी आवंटन के अभाव में कार्य की प्रगति बाधित है। यदि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही राशि/आवंटन उपलब्ध हो जाए तो वर्षान्त तक कार्य पूर्ण कराया जा सकता है।
- पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित योजनाओं पर शीघ्र पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।
- जिन योजनाओं का स्थल अनुपलब्ध है, उन्हें स्थगित किया जाय।

- बुद्ध मार्ग अवस्थित चकबंदी निदेशालय का कार्य प्रगति में है।
- पोलो रोड अवस्थित बिहार भूमि न्यायाधिकरण में कोर्ट भवन एवं कार्यालय भवन के लिये स्थल अनुपलब्ध है।

(4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं० 9430965732 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाए।
- प्रशासी विभाग, भवन निर्माण विभाग के वेबसाइट पर जाकर PMIS के माध्यम से यूजर आईडी-RLF एवं पासवर्ड -RLF का उपयोग कर योजना की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अनु०:-यथोक्त

विश्वासभाजन

(Handwritten Signature) 30.3.17

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- पी०एम०यू०-बी०सी०डी०-31/2016.....^{2906(अ)}पटना, दिनांक 6/4/17

प्रतिलिपि:- अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature) 3/4/17
निदेशक(अनुश्रवण)।

ज्ञापांक- पी०एम०यू०-बी०सी०डी०-31/2016.....^{2906(अ)}पटना, दिनांक 6/4/17

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature) 3/4/17
निदेशक(अनुश्रवण)।