संचिका सं0-पी0एम0यू0/बी0सी0डी0-69/2016......7406 (भ)/ (11)

**बिहार सरकार**

**भवन निर्माण विभाग**

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सचिव,
पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-......2-8-16......

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा कल्याण विभाग द्वारा आवंटित कार्यो की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा कल्याण विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 13 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यो की माह जून, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत् है:-

(1) **भौतिक प्रगति:-**

- कुल 13 योजनाओं में से 06 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है जिसका विवरण अनुलग्नक के खंड **'क'** पर द्रष्टव्य है।
- 02 कार्य प्रगति में है जिसका विवरण खंड **'ख'** पर द्रष्टव्य है।
- 01 योजना एकरारनामा स्तर में है जिसका विवरण खंड **'ग'** पर द्रष्टव्य है।
- 02 योजना पुनरीक्षण की प्रक्रिया में है जिसका विवरण खंड **'घ'** में है।
- 01 योजना स्थगित है, जिसका विवरण कंडिका **'च'** में द्रष्टव्य है।

(2) **वित्तीय प्रगति:-**

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल 800 लाख का बजट उपबंध है जिसके विरूद्ध व्यय शून्य है।

(3) **प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-**

- पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित योजनाओं पर शीघ्र पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।

(4) **अनुश्रवण एवं मूल्यांकण की व्यवस्था:-**

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं0-9430965732 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं

की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृप्या अवगत कराया जाए।

❖ उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओ पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।

**अनु0:**-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

21.7.16

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- 7406 (अ)/पटना, दिनांक:- 2.8.16

**प्रतिलिपि:**- अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक(अनु0), भवन निर्माण विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.7.16

सरकार के प्रधान सचिव।