संचिका सं0-पी0एम0यू0/बी0सी0डी0-71/2016.....९१००(अ)/

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 06/10/2016

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा आवंटित कार्यो की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 8134(भ)अनु0 दिनांक 23.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि कृषि विभाग के माध्यम से कियान्वयन हेतु 20 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यो की माह अगस्त, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) **<u>भौतिक प्रगति:-</u>**

- कृषि विभाग की कुल 20 योजनाओं में से 17 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है जिसका विवरण अनुलग्नक के परिशिष्ट **'क'** पर द्रष्टव्य है।
- 2 कार्य प्रगति में हैं जिसकी विवरणी परिशिष्ट **'ख'** पर द्रष्टव्य है।
- 1 योजना के कार्य पर रोक है जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर द्रष्टव्य है।

(2) **<u>वित्तीय प्रगति:-</u>**

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल ₹105.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

(3) **<u>प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-</u>**

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध 105.00 करोड़ के बजट उपबंध के विरूद्ध रूपये 109.90 लाख मात्र की आवश्यकता पुराने स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण करने के लिए है। शेष 103.90 करोड़ की स्वीकृति अप्राप्त है।
- नई योजना की स्वीकृति दी जाय।

(4) **<u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था</u>**

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं0 9430965732 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में

- सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

29/9

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।