संचिका सं0-पी0एम0यू0/बी0सी0डी0-76/2016.......9568(न)अनु0

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 05/10/2016

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा आवंटित कार्यो की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 8135(भ)अनु0 दिनांक 23.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि परिवहन विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 10 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यो की माह अगस्त, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) **भौतिक प्रगति:-**

- परिवहन विभाग की कुल 10 योजनाओं में से 6 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसका विवरण अनुलग्नक के परिशिष्ट **'क'** पर द्रष्टव्य है।
- 2 कार्य प्रगति में है जिसकी विवरणी परिशिष्ट **'ख'** पर द्रष्टव्य है।
- 2 योजनाओं के लिए नए मॉडल की स्वीकृति अप्राप्त है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट **'ग'** पर द्रष्टव्य है।

(2) **वित्तीय प्रगति:-**

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल 800.97 लाख का बजट उपबंध है जिसके विरूद्ध 58.75 लाख रूपये का व्यय हुआ है।

(3) **प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-**

- जिला परिवहन कार्यालय, लखीसराय एवं मधेपुरा के निर्माण कार्य की स्वीकृति नए मॉडल पर प्रदान की जाए।

(4) **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था**

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं0 9430965732 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information Systemविकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।

- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के प्रधान सचिव।