

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
नालन्दा भवन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

पत्रांक:-  
प्रेषक:-

दिनांक:-

कार्यपालक अभियंता,  
नालन्दा भवन प्रमण्डल,  
बिहारशरीफ।

सेवा में

M/s Surendra Prasad & Company.  
Anandpura, Nawada.

विषय:-

नालन्दा जिलान्तर्गत व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ परिसर में 12 कोर्ट भवन के निर्माण को ससमय पूर्ण नहीं करने के कारण डीबार करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विषयांकित कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है जिसका एकरारनामा संख्या 5SBD/14-15 Dt. 04-01-2015, तथा एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की पुनरीक्षित अवधि दिनांक 13.07.2016 थी। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि विषयांकित कार्यस्थल का निरीक्षण के क्रम में मेरे द्वारा एवं उच्चाधिकारी के द्वारा अनेकों बार लंबित कार्य को पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया जाता रहा है परंतु इसके उपरांत भी आपके द्वारा उच्चाधिकारियों के निदेशों का अवहेलना करते हुए कार्य को लंबित रखा गया है। फलतः उच्चाधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी के निदेशों का अनुपालन नहीं करने तथा एकरारित समयानुसार कार्य समाप्त नहीं करने की स्थिति में आपको डीवार किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह.ल.

कार्यपालक अभियंता,  
नालन्दा भवन प्रमण्डल,  
बिहारशरीफ।

ज्ञापांक:-

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख सह-अपर-आयुक्त भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(प0) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

दिनांक:

ह.ल.  
कार्यपालक अभियंता,  
नालन्दा भवन प्रमण्डल,  
बिहारशरीफ।

ज्ञापांक:- 2022

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

दिनांक:- 31.10.16

31/10/16  
कार्यपालक अभियंता,  
नालन्दा भवन प्रमण्डल,  
बिहारशरीफ।