

दिनांक 06.11.2019 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में Construction of Residence for Senior Judicial of Patna High Court (G+3)-1 & (G+1)-3 Block at 42 Harding Road, Patna अन्तर्गत पूरक कार्य पर विचार करने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

**उपस्थिति:-**

- |    |   |   |         |
|----|---|---|---------|
| 1. | श्री चंचल कुमार,<br>प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।  | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री योगेन्द्र सिंह,<br>अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-<br>सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य   |
| 3. | श्री सतीश कुमार सिंह,<br>अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,<br>भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।        | - | सदस्य   |
| 4. | श्री सुभाष कुमार,<br>मुख्य अभियंता (पटना),<br>भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।                           | - | सदस्य   |

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | कार्य का नाम:-   | - | Construction of Residence for Senior Judicial of Patna High Court (G+3)-1 & (G+1)-3 Block at 42 Harding Road, Patna |
| 2. | प्रस्ताव   | - | पूरक कार्य के संबंध में।  |
| 3. | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि पत्रांक                       | - | ₹775.00 लाख (विधि विभाग का 505 दिनांक 01.08.2017)   |
| 4. | पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि                       | - | ₹6,96,67,500.00 (मुख्य अभियंता(नि0) के पत्रांक 1252(नि0) अनु0 दिनांक 05.09.2019                                     |
| 5. | विषयांकित कार्य के एकरारित राशि एवं एकरारनामा संख्या     | - | ₹5,17,09,054.00 ; SBD-10/2017-18  |
| 6. | विषयांकित कार्य हेतु पूरक एकरारनामा की राशि- एवं संख्या- | - | ₹42,07,708.00 Supplementary Agg.No.-13/2017-18 for Original Agg.No.-SBD-10/2017-18                                  |

**7. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-**

विषयांकित कार्य Construction of Residence for Senior Judicial of Patna High Court (G+3)-1 & (G+1)-3 Block at 42 Harding Road, Patna अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना के पत्रांक 618 अनु0 दिनांक 23.09.2019 द्वारा अतिरिक्त कार्य का प्रतिहस्ताक्षरित पूरक परिमाण विपत्र अनुमोदन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना के पत्रांक 618 अनु0 दिनांक 23.09.2019 द्वारा समर्पित पूरक परिमाण विपत्र को मुख्य अभियंता(नि0) द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आलोक में विवरणी निम्नवत है:-

- |                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| (i)                              | विषयांकित कार्य के एकरारनामा (SBD-10/2017-18) की कुल राशि-   | ₹5,17,09,054/-  |
| (ii)                             | विषयांकित कार्य के पूरक एकरारनामा (13/2017-18) की कुल राशि- (एकरारित दर पर)  | ₹42,07,708/-  |
| (iii)                            | अतिरिक्त कार्य की राशि (एकरारित दर पर)-  | ₹12,19,657/-  |
| (मूल एकरारनामा का 2.358 प्रतिशत) |  |   |
| (iv)                             | चहारदिवारी गेट एवं गार्ड रूम, पहुँच पथ, सेप्टिक टैंक, स्वच्छता अधिष्ठापन एवं जलापूर्ति, ट्यूब वेल, हॉर्टिकल्चर तथा अग्निशमन कार्य हेतु अद्यतन दर पर अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि एवं प्रसंग- | ₹1,52,01,298/- (मु0अ0 (प0) का पत्रांक 1623 अनु0 दिनांक 27.09.19 |
| (v)                              | वर्तमान में विषयांकित कार्य की कुल लागत राशि-(i) + (ii) + (iii) + (iv)-  | ₹7,23,37,717/-  |
- विषयांकित निर्माण कार्य की कुल लागत राशि प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत है।

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से Construction of Residence for Senior Judicial of Patna High Court (G+3)-1 & (G+1)-3 Block at 42 Harding Road, Patna के निर्माण कार्य अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र को अनुमोदित करने तथा पूरक एकरारनामा किये जाने की अनुशंसा के साथ सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति में सहमति प्राप्त करने हेतु रखने का निर्णय लिया गया।

8. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में Construction of Residence for Senior Judicial of Patna High Court (G+3)-1 & (G+1)-3 Block at 42 Harding Road, Patna के निर्माण कार्य अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र को अनुमोदित करने तथा पूरक एकरारनामा किये जाने का निर्णय लिया गया एवं मुख्य अभियंता(पटना) को प्राधिकृत किया गया।

इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(सुभाष कुमार)

मुख्य अभियंता(पटना)  
भ0नि0वि0, बिहार, पटना

(सतीश कुमार सिंह)

अपर सचिव-सह-आंतरिक  
वित्तीय सलाहकार,  
भ0नि0वि0, बिहार, पटना

(योगेन्द्र सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
भ0नि0वि0, पटना

(चंचल कुमार)

प्रधान सचिव,  
भवन निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक-भवन/मु0अभि0(प0)यो0परि0वि0-2-9/2017 1778-9 पटना, दिनांक-6/11/19

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(सुभाष कुमार)

मुख्य अभियंता(पटना)