

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल सहरसा

पत्रांक :-

दिनांक :-

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
भवन प्रमंडल, सहरसा

सेवा में,

M/S Frontier Sales Corporation
Third Floor, Temple Tower
Opp-News Live, G.S.Road
Christian Basti, Guwahati-5
Kamrup(M) Assam.
(निबंधन सं०-1-निबंधन-280/2016 दि०-19.07.16)

विषय:- जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र भवन सहरसा का निर्माण कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-2022 दिनांक-29.11.16

महाराय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र द्वारा जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र भवन सहरसा का निर्माण कार्य माननीय मुख्यमंत्री बिहार पटना के निश्चय यात्रा के क्रम में सहरसा आगमन से पूर्व ही पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया था, लेकिन आज दिनांक-13.12.16 तक आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। नितान्त आवश्यक कार्य (जलापूर्ति आदि) को पूर्ण कराने में आपके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। आपको प्रसांगिक पत्र द्वारा अन्तिम स्मार एवं मोबाईल पर बार-बार निदेश देने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं लिया जा रहा है। आपके द्वारा कार्य पूर्ण कराने में पूर्णतः शिथिलता बरती जा रही है।

अतः M/S Frontier Sales Corporation, Third Floor, Temple Tower, Opp-News Live, G.S.Road, Christian Basti, Guwahati-5, Kamrup(M) Assam को कार्य पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से लम्बित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन

sd—

कार्यपालक अभियन्ता
भवन प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापक:-.....

सहरसा / दिनांक:-

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, सहरसा / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, सहरसा / मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, भ0नि0वि0, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

SD

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, सहरसा।

ज्ञापक:- 2165

सहरसा / दिनांक:- 13/12/16

प्रतिलिपि:- आईटी0मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13/12/16

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, सहरसा।

13/12/16