

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन प्रमंडल, शिवहर।

कार्या० आ० सं०:- 29

दिनांक :- 24.12.18

कार्यालय आदेश

इस प्रमण्डल अन्तर्गत क्रियान्वित निम्नलिखित कार्यों के संवेदकों को नोटिस देने के बावजूद कार्य पूर्ण करने की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि तक विभागीय निविदाओं में भाग लेने से डिबार किया जाता है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	एकरारनाम के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि	एकरारनाम के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	अभियुक्ति
1.	व्यवहार न्यायालय में विटनेस शेड का निर्माण कार्य।	मनोहर पासवान ग्राम-बसहिया, पोस्ट-फतहपुर, जिला-शिवहर।	10-08-2018	09-09-2018	वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि तक के लिए डीवार किया जाता है।
2.	जिला अवर निबंधक के आवास का निर्माण कार्य।	विजय कुमार पाण्डेय ग्राम-रसीदपुर, पो०-जिला- शिवहर।	04-07-2018	03-01-2019	वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि तक के लिए डीवार किया जाता है।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल शिवहर।

ज्ञापांक

दिनांक

प्रतिलिपि :- संवेदक श्री मनोहर पासवान/श्री विजय कुमार पाण्डेय को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, शिवहर।

ज्ञापांक

1078

दिनांक

24.12.18

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24.12.18

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, शिवहर।