

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

भवन प्रमण्डल आरा।

पत्रांक...../

आरा, दिनांक...../

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, आरा।

सेवा में,

श्री अरुण कुमार सिंह
मदन जी का हाता, आरा
जिला:-भोजपुर

विषय:-

मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो प्रखण्ड के पड़ाव मैदान में स्टेडियम का निर्माण कार्य के विरुद्ध डीबार करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि उक्त कार्य पूर्ण कराने हेतु पत्रांक:-540 दिनांक:-21.03.18, पत्रांक:-1271, दिनांक:-02.08.18, पत्रांक:-1472 दिनांक:-07.12.18 द्वारा आपको चेतावनी दी गई है कि कार्य को ससमय पूर्ण कराए, परन्तु आज तक आपके द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं कराया गया। आपके द्वारा कार्य पूर्ण कराने में रुचि नहीं ली गई जिसके फलस्वरूप आज तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

अतएव आपके उक्त कार्य के विरुद्ध समय पर कार्य पूर्ण नहीं कराने, कार्य में शिथिलता एवं कोई रुचि नहीं लेने के विरुद्ध डीबार किया जाता है एवं आपके निदेशित किया जाता है कि कार्य पूर्ण करने हेतु शपथ पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को Work Plan प्रस्तुत करें ताकि कार्य 10 दिनों के अन्दर पूर्ण हो सके।

विश्वासभाजन

ह0/-

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, आरा।

ज्ञापांक:-...../

आरा, दिनांक:-...../

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता(द0) भवन निर्माण विभाग पटना एवं अधीक्षण अभियंता भवन अंचल आरा को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, आरा।

ज्ञापांक:- 135...../

आरा, दिनांक:- 12/01/19

प्रतिलिपि:- IT मेनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, आरा।
12/1/19