

संयुक्त अनुमंडल कार्यालय, नवगछिया (भागलपुर) का निर्माण कार्य से संबंधित दिनांक 07.06.2019 को प्राप्त निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की दिनांक 26.07.2019 को आहूत बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| (i) | श्री चंचल कुमार
प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री योगेन्द्र सिंह
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-
विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना। | - | सदस्य |
| (iii) | श्री सतीश कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना। | - | सदस्य |
| (iv) | श्री कश्यप कुमार गुप्ता,
मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | सदस्य |

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | कार्य का नाम | - संयुक्त अनुमंडल कार्यालय, नवगछिया (भागलपुर) का निर्माण कार्य। |
| 2. | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - ₹630.00लाख(सामान्य प्रशा0 वि0 का ज्ञा0-12932 दि0-27.09.18) |
| 3. | तकनीकी स्वीकृति की राशि | - ₹7,02,21,700/- {मु0अभि0 (नि0) के पत्रांक-392(नि0) अनु0 दिनांक-19.03.2019} |
| 4. | परिमाण विपत्र की राशि | - ₹6,97,53,547/- {असैनिक, स्वच्छताधिष्ठापन, अग्निशामन, फर्निचर एवं विद्युतीकरण कार्य सहित} |
| 5. | निविदा आमंत्रण की तिथि | - दिनांक 02.03.2019 |
| 6. | निविदा आमंत्रण सूचना सं0 एवं प्रसंग | - पी0आर0संख्या-18902(BCD)2018-19 दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में दिनांक-06.03.2019 को प्रकाशित एवं शुद्धि-पत्र कार्यालयक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर का ज्ञापांक-1765 दिनांक-02.05.2019 एवं ज्ञापांक-1824 दिनांक-15.05.2019 द्वारा निर्गत। |
| 7. | निविदा प्राप्त करने की तिथि | - 07.06.2019 |
| 8. | निविदा खोलने की तिथि (तकनीकी बीड) | - 10.06.2019 |
| 9. | <u>निविदादाता का नाम एवं पता</u> | -(i) मेसर्स कृष्णा कन्सट्रक्शन, नया टोला, नवगछिया, भागलपुर।
(ii) मेसर्स सुखनन्दन सिंह एण्ड को0, जी0सी0 बनर्जी रोड, मुंदीचक, भागलपुर। |

10. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-

प्रथम बार आमंत्रित निविदा (वर्तमान में):- विभागीय निविदा समिति की दिनांक 28.06.2019 को आहूत बैठक में इस निविदा में भाग लिए दोनों निविदाकारों (i) मेसर्स कृष्णा कन्सट्रक्शन, नया टोला, नवगछिया, भागलपुर एवं (ii) मेसर्स सुखनन्दन सिंह एण्ड को0, जी0सी0 बनर्जी रोड, मुंदीचक, भागलपुर को तकनीकी बीड में सफल घोषित किया गया था एवं दिनांक 05.07.2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक इस निविदा से संबंधित परिवाद/आपत्ति प्राप्त करने हेतु अवधि निर्धारित करते हुए उक्त कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया था। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में तकनीकी

26/07/19

बीड में सफल दोनों निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया गया था। निर्धारित अवधि तक किसी प्रकार की कोई परिवाद/आपत्ति नहीं प्राप्त होने के पश्चात् कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर द्वारा तकनीकी बीड में सफल दोनों निविदाकारों का वित्तीय बीड खोल कर समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा उद्धृत दर/राशि की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र. स.	निविदाकार	निविदा की राशि (अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित मर्दों का)	संवेदक द्वारा उद्धृत दर	कुल राशि
1.	मेसर्स कृष्णा कन्सट्रक्शन, नया टोला, नवगछिया, भागलपुर	₹6,97,53,547.00	(9.00% अधिक) ₹7,60,31,366.00	₹7,60,31,366.00 (सात करोड़ साठ लाख एकतिस हजार तीन सौ छेयासठ रूपये)
2.	मे0 सुखनन्दन सिंह एण्ड को0, जी0सी0 बनर्जी रोड, मुंदीचक, भागलपुर		(10.00% अधिक) ₹7,67,28,902.00	₹7,67,28,902.00 (सात करोड़ सड़सठ लाख अठईस हजार नौ सौ दो रूपये)

इस निविदा के सफल न्यूनतम निविदाकार "मेसर्स कृष्णा कन्सट्रक्शन, नया टोला, नवगछिया, भागलपुर" है, जिन्होंने अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग के समक्ष दिनांक 19.07.2019 को दर के लिये Justification समर्पित किया जिसमें स्टील, सिमेंट, स्टोन चिप्स एवं श्रम दर का वर्तमान अनुसूचित दर एवं थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना कर 10.25% अधिक दर्शाया गया है। साथ ही दरवार्ता के क्रम में "मेसर्स कृष्णा कन्सट्रक्शन, नया टोला, नवगछिया, भागलपुर" द्वारा अपने उद्धृत दर 9.00% अधिक दर को कम करते हुये 2.95% अधिक दर पर कार्य करने की सहमति दी गयी है जिसके लिये अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, भागलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समीक्षोपरान्त सहमत दर 2.95% अधिक दर को उचित माना है जिसे अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग के द्वारा संचिका सं0-भ0/मु0अ0(द0)यो0परि0वि0-2-22/2019 के पृष्ठ-09/टि0 पर मान्य किया गया है। इस प्रकार "मेसर्स कृष्णा कन्सट्रक्शन, नया टोला, नवगछिया, भागलपुर" द्वारा पराक्रमित दर/राशि की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र0 स0	निविदा की राशि (अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित मर्दों का)	"मेसर्स कृष्णा कन्सट्रक्शन" द्वारा उद्धृत दर/राशि	"मेसर्स कृष्णा कन्सट्रक्शन" द्वारा दरवार्ता के पश्चात् सहमत दर/राशि
1.	₹6,97,53,547.00	परिमाण-विपत्र की राशि ₹6,97,53,547.00 से 9.00% अधिक दर पर अर्थात् ₹7,60,31,366.00	परिमाण-विपत्र की राशि ₹6,97,53,547.00 से 2.95% अधिक दर पर अर्थात् ₹7,18,11,277.00

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस निविदा के वित्तीय बीड में न्यूनतम निविदाकार "मेसर्स कृष्णा कन्सट्रक्शन, नया टोला, नवगछिया, भागलपुर" के पक्ष उनके द्वारा पराक्रमित दर/राशि परिमाण-विपत्र की राशि ₹6,97,53,547.00 से 2.95% अधिक दर पर अर्थात् ₹7,18,11,277.00 (सात करोड़ अठारह लाख ग्यारह हजार दो सौ सतहत्तर रूपये) मात्र पर कार्य आवंटित करने की अनुशंसा की जाती है।





11. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 26.07.2019 की अनुशंसा (संलग्न) के आलोक में इस


Handwritten signature
26/07/19

निविदा के वित्तीय बीड में न्युन्तम निविदाकार "मेसर्स कृष्णा कन्स्ट्रक्शन, नया टोला, नवगछिया, भागलपुर" के पक्ष उनके द्वारा पराक्रमित दर/राशि परिमाण-विपत्र की राशि ₹6,97,53,547.00 से 2.95% अधिक दर पर अर्थात् ₹7,18,11,277.00 (सात करोड़ अठारह लाख ग्यारह हजार दो सौ सतहत्तर रूपये) मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है। तदनुकूल मुख्य अभियंता(दक्षिण) स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे।

12. विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर डाली जाय।

 (कश्यप कुमार गुप्ता) मुख्य अभियंता(दक्षिण) भ0नि0वि0, पटना।	 (सतीश कुमार सिंह) अपर सचिव-सह-आ0 वित्तीय सलाहकार,भ0नि0वि0, पटना।	 (योगेन्द्र सिंह) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0 पटना।	 (चंचल कुमार) प्रधान सचिव भ0नि0वि0, पटना।
---	---	--	---

ज्ञापांक-भवन/मु0अ0(द0)यो0परि0वि0-02-22/19.....117855 पटना/दिनांक.....26/7/19....
प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(कश्यप कुमार गुप्ता)
मुख्य अभियंता (द0)।