

दिनांक-06.03.2020 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राजकीय पॉलिटेक्निक, गया के परिसर में दो अर्द्ध बालक छात्रावास एवं दो अर्द्ध बालिका छात्रावास के निर्माण कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | श्री चंचल कुमार
प्रधान सचिव
भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री कश्यप कुमार गुप्ता,
अभियंता प्रमुख-सह-अपरआयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | सदस्य |
| (iii) | श्री सतीश कुमार सिंह
अपर सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | सदस्य |
| (iv) | श्री राकेश कुमार,
मुख्य अभियंता (दक्षिण),
भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | सदस्य |

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1 | कार्य का नाम | - | राजकीय पॉलिटेक्निक, गया के परिसर में दो अर्द्ध बालक छात्रावास एवं दो अर्द्ध बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य। |
| 2 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | ₹ 65.00/-करोड़ (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का ज्ञापांक-2842 दिनांक-14.08.19) |
| 3 | तकनीकी स्वीकृति की राशि | - | ₹ 61.38/-करोड़ (मु0अभि0 (नि0) का पत्रांक-06 (नि0) दिनांक-06.01.2020) |
| 4 | परिमाण विपत्र की राशि | - | ₹ 61.074426/-करोड़ (विद्युत एवं फायर फाईटिंग, फर्नीचर कार्य सहित)। |
| 5 | निविदा आमंत्रण सूचना सं0 एवं प्रकाशनकी तिथि | - | पी0आर0संख्या-3199(भ0)19-20 हिन्दुस्तान मे दिनांक-09.01.2020 मे प्रकाशित। |
| 6 | निविदा आमंत्रण की तिथि | - | 31.12.2019 |
| 7 | प्री-बीड की बैठक की तिथि | - | 07.02.2020 |
| 8 | निविदा की तिथि | - | 11.02.2020 |
| 9 | निविदा खोलने की तिथि | - | 13.02.2020 |
| 10 | <u>निविदादाता का नाम एवं पता</u> | - | (1) मे0 शान्ति कंस्ट्रक्सन एण्ड कंपनी, शांति भवन, बिहार मोटर वर्क्स गली, बहादुरपुर, मेन रोड, कंकड़बाग, पटना।
(2) मे0 प्रसाद कंस्ट्रक्सन एण्ड कंपनी, लिला मोहन निवास, नई सराय, बिहार शरीफ। |

11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का मंतव्य:-

प्रथम बार आमंत्रित ई-निविदा (वर्तमान) की कार्यवाही:-

दिनांक 26.02.2020 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया द्वारा निविदा में शामिल कुल दो निविदाकारों द्वारा अपलोड किये गये निविदा कागजातों को डाउनलोड कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा दोनों निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों को जांच किया गया है, जांचोपरांत निम्नवत पाया गया:-

प्रथम निविदाकार मे0 शान्ति कंस्ट्रक्सन एण्ड कंपनी, शांति भवन, बिहार मोटर वर्क्स गली, बहादुरपुर, मेन रोड, कंकड़बाग, पटना द्वारा अपलोड किये गये कागजातों की समीक्षा समिति द्वारा की गई। जॉचोपरांत निविदा के शर्तों की सभी कंडिकाओं में इन्हें "रिसपान्सिव" पाया गया।

द्वितीय निविदाकार मे0 प्रसाद कंस्ट्रक्सन एण्ड कंपनी, लिला मोहन निवास, नई सराय, बिहार शरीफ द्वारा अपलोड किये गये कागजातों की समीक्षा समिति द्वारा की गई। जॉचोपरांत पाया गया कि इनका बीड कैपिसिटी निविदा की राशि से कम है अतः निविदा के शर्तों के कंडिका-7.3 के आलोक में इन्हें "नॉन-रिसपान्सिव" पाया गया।

इस प्रकार दो निविदाकार में से एक निविदाकार को "रिसपॉसिव" एवं एक निविदाकार को तकनीकी बीड में "नॉन-रिसपॉसिव" पाया गया।

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से (1) मे0 शान्ति कंस्ट्रक्सन एण्ड कंपनी, शांति भवन, बिहार मोटर वर्क्स गली, बहादुरपुर, मेन रोड, कंकड़बाग, पटना को सफल एवं (2) मे0 प्रसाद कंस्ट्रक्सन एण्ड कंपनी, लिला मोहन निवास, नई सराय, बिहार शरीफ को तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा की गयी एवं साथ ही प्रथम बार एकल निविदा होने के फलस्वरूप वित्त विभाग के पत्रांक-7806 दिनांक-30.09.2016 के आलोक में निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की गयी। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।


12 विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

सम्यक् विचारोपरांत विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-26.02.2020 की अनुशंसा (संलग्न) के आलोक में निविदाकार (1) मे0 शान्ति कंस्ट्रक्सन एण्ड कंपनी, शांति भवन, बिहार मोटर वर्क्स गली, बहादुरपुर, मेन रोड, कंकड़बाग, पटना को सफल एवं (2) मे0 प्रसाद कंस्ट्रक्सन एण्ड कंपनी, लिला मोहन निवास, नई सराय, बिहार शरीफ को तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा की गयी। साथ ही निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं दिनांक-13.03.2020 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता (द0) तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता (द0) पुनर्निविदा हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।


अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।




(राकेश कुमार)
मुख्य अभियंता (द0)
भवन निर्माण विभाग
बिहार पटना।



(सतीश कुमार सिंह)
अपर सचिव -सह-
आंतरिक विस्तीय सलाहकार
भवन निर्माण विभाग,
बिहार पटना।



(कश्यप कुमार गुप्ता)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह- विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग
बिहार पटना।




(वंचल कुमार)
प्रधान सचिव
भवन निर्माण विभाग
बिहार पटना।

ज्ञापांक:- भवन/मु0अभि0(द0)यो0परि0वि0-02-02/2020.....347-15)

पटना/दिनांक...6/3/20

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु भेजित।


(राकेश कुमार)
मुख्य अभियंता (द0)।