

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से योजना एवं विकास विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

महाराय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि योजना एवं विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 38 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों की माह जून, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- कुल 38 योजनाओं में से 38 योजनाओं का कार्य प्रगति में है, जिसका विवरण अनुलग्नक के खंड 'क' पर द्रष्टव्य है।
- सरकार के 7 निश्चयों को दृष्टिगत रखते हुए योजनाओं को समयबद्धता या गुणवत्तापूर्वक कार्य पूर्ण कराने की दिशा में 38 योजनाओं का दैनिक समीक्षात्मक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, जिसका दिनांक 11.07.2016 तक का अद्यतन विवरण खंड 'ख' पर द्रष्टव्य है। दिनांक 24.06.2016 को कार्य की प्रगति की समीक्षा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कार्यपालक अभियन्ता एवं कार्यकारी एजेन्सी के साथ किया गया है। साथ ही इस कार्य से जुड़े संबंधित कार्यपालक अभियन्ता/कार्यकारी एजेन्सी द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से विभाग को अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल 169.16 करोड़ का बजट उपबंध है जिसके विरुद्ध 50.75 करोड़ रुपये का आवंटन विभाग द्वारा सभी जिलों को निर्गत किया जा चुका है।

(3) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री मिथिलेश कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, निरूपण अंचल सं०-1, भवन निर्माण

आईटी मैनेजर

विभाग-सह-नोडल पदाधिकारी को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल se.designcircle1.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं० 9431074091 है।

- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- पी०एम०यू०-बी०सी०डी०-66/2016.....(6760(M))/पटना, दिनांक 14.7.16

प्रतिलिपि:- अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक(अनु०), भवन निर्माण विभाग एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.7.16
सरकार के प्रधान सचिव।