

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

10/11/16

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 9897(भ)अनु० दिनांक 06.10.16

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 1243 योजनाओं (एम०एस०डी०पी० सहित) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों की माह सितम्बर, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

क्र० सं०	योजना का प्रकार	योजना की कुल सं०	पूर्ण	प्रगति	निविदा/प्राक्कलन /मिट्टी जाँच/ एकरारनामा आदि	प्रशासनिक स्वीकृति अप्राप्त	पुनरीक्षण	स्थल समस्या	कार्य प्रारंभ नहीं	स्थगित	अन्य संस्थानों द्वारा कार्यान्वित	अभ्युक्ति
1	राज्य योजना	102	35	28	28	-	1	10	-	-	-	परिशिष्ट 'क' संलग्न
2	एम.एस.डी.पी	1143	783	138	97	3	27	64	15	1	15	परिशिष्ट 'ख' संलग्न
कुल-		1245	818	166	125	3	28	74	15	1	15	

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल ₹7400.00 लाख का बजट उपबंध है। जिसके विरुद्ध ₹2979.55 लाख रूपये का व्यय हुआ है।

(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-

- पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित योजनाओं पर शीघ्र पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।
- जिन योजनाओं के लिए स्थल अनुपलब्ध है, उनमें शीघ्र स्थल उपलब्ध कराया जाए।





(4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं0 9430965732 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।
- विभाग द्वारा विकसित PMIS पर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रशासी विभाग भवन निर्माण के वेबसाईट पर जाकर आईडी-MIW एवं पासवर्ड-MIW का उपयोग कर विधिवत जानकारी लिया जा सकता है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

Jan 31/17

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- पी0एम0यू0-बी0सी0डी0-67/2016.....10988(M) पटना, दिनांक

10/11/16

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव/निदेशक(अनु0), भवन निर्माण विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/16

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।