

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 2/3/17

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 262(भ)अनु० दिनांक 12.01.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 29 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों की माह जनवरी, 2017 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- कुल 29 योजनाओं में से 14 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है जिसका विवरण अनुलग्नक के परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।
- 2 कार्य प्रगति में है जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर द्रष्टव्य है।
- 4 योजना निविदा/प्राक्कलन में है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर द्रष्टव्य है।
- 1 योजना पुनरीक्षण की प्रक्रिया में है, जिसका विवरण कंडिका 'घ' में द्रष्टव्य है।
- 4 में स्थल समस्या है, जिसका विवरण कंडिका 'च' में द्रष्टव्य है।
- 4 योजना निगम द्वारा कराया जा रहा है, जिसका विवरण कंडिका 'छ' में द्रष्टव्य है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल ₹1100.00 लाख का बजट उपबंध है। जिसके विरुद्ध 321.19 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-

- जिन योजनाओं के लिए स्थल अनुपलब्ध है, उनमें शीघ्र स्थल उपलब्ध कराया जाए।
- पुनरीक्षित स्वीकृति के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान किया जाय।

(4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्रीमती रेणु अग्रवाल, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं० 9939608063 है।

- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।
- विभाग द्वारा विकसित PMIS पर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रशासी विभाग भवन निर्माण के वेबसाइट पर जाकर आईडी-SWF एवं पासवर्ड-SWF का उपयोग कर विधिवत जानकारी लिया जा सकता है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन




(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

1841 (ख)

ज्ञापांक- पी०एम०यू०-बी०सी०डी०-33/2016...../पटना, दिनांक 02/3/17

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव/निदेशक(अनु०), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक अनुश्रवण।

1841 (ख)

ज्ञापांक- पी०एम०यू०-बी०सी०डी०-33/2016...../पटना, दिनांक 02/3/17

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना के विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक अनुश्रवण।