

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
सामान्य प्रशासन विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 29.3.17

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 1954(भ)अनु० दिनांक 06.03.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 162 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों की माह फरवरी, 2017 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- कुल 162 योजनाओं में से 74 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।
- 40 कार्य प्रगति में हैं, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर द्रष्टव्य है।
- 42 योजनाएं निविदा/प्राक्कलन/मिट्टी जांच के चरण में हैं, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर द्रष्टव्य है।
- 03 योजनाओं के लिए स्थल समस्या है, एवं 03 योजना स्थगित है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'घ' पर द्रष्टव्य है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-3 में कुल 3300 लाख का बजट उपबंध है, जिसके विरुद्ध 2702.18 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-


- जिन योजनाओं के लिए स्थल अनुपलब्ध है, उनमें शीघ्र स्थल उपलब्ध कराया जाए।
- आयुक्त कार्यालय, मुंगेर के आवास के लिए मांग सं०-3 में स्वीकृतादेश निर्गत किया जाय।
- इस वित्तीय वर्ष में परिसदन भवन तथा आवासीय एवं गैर आवासीय स्वीकृत योजनाओं में आवंटन की आवश्यकता है। तदनुसार निधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

(4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए रेणु अग्रवाल, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं0 9939608063 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।
- प्रशासी विभाग, भवन निर्माण विभाग के वेबसाइट पर जाकर PMIS के माध्यम से यूजर आई0डी0-GAD एवं पासवर्ड -GAD का उपयोग कर योजना की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अनु0:-यथोक्त।


विश्वासभाजन

  
(अमृत लाल मिश्रा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- पी0एम0यू0-बी0सी0डी0-16/2016.....<sup>2384</sup> /पटना, दिनांक 29.3.17


प्रतिलिपि:- अपर सचिव/निदेशक(अनु0), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक (अनुश्रवण)

~~अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव।~~

ज्ञापांक- पी0एम0यू0-बी0सी0डी0-16/2016..<sup>2384</sup> /पटना, दिनांक 29.3.17

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
निदेशक (अनुश्रवण)

~~अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव।~~